E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. október 1-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Döntés a TOP- 3.1.1-15-VE1-2016-00018 és TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 projektek egyedi kérelmei vonatkozásában

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslatok

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: -

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A folyamatban lévő TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 (Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen) és a TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 (A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése) projektek vonatkozásában az Irányító Hatóság jóváhagyásával megtörtént a projektek támogatási szerződéseinek módosítása, mely alapján a megvalósítás végső határideje 2020. szeptember 30. napja.

Az építőipari áremelkedések miatt mindkettő projekt esetében a műszaki tartalom módosítására van szükség, melyhez az Irányító Hatóság vezetőjének hozzájárulását kell kérni, egyedi kérelem formájában.

A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen” című projekt keretében az alábbi módosításokra van szükség:

1. Az autóbusz pályaudvaron létesítendő kiszolgáló épület csökkentett műszaki tartalommal kerül megvalósításra (zárt váró, vizesblokk, kerékpártároló)

2. Buszöblök keretében a temetőhöz tervezett öbölpár helyett csak egyik létesül.

3. Dinamikus utastájékoztató rendszer elmarad (online felületeken már most is elérhetőek a tömegközlekedési eszközök aktuális forgalmi adatai).

4. A Bakonybéli úti gyalogátkelő részben valósul meg, a 82-es úton történő átvezetés elmarad, csak a Kossuth utcai járdával párhuzamosan, a Bakonybéli úton létesül (mellette a benzinkútnál és a gimnáziumnál megvalósul).

A többi elem teljes mértékben megvalósul, a projekt indikátorai teljesülnek.

A „Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése” című projekt keretében az alábbi módosításokkal jelenlegi információk szerint a projekt megvalósítható:

1. A „C” (volt GAESZ) és „D” (technika) épület energetikai felújítása elmarad

2. B épület esetében a lapostető szigetelése elmarad

3. Gépészeti korszerűsítés elmarad

4. Többlet tartalomként napelemes rendszereket telepítünk illetve bővítünk.

A fenti módosítással a projekt indikátorai az energetikus számítása szerint tarthatóak lesznek, mely a támogathatóság kulcs szempontja.

A hatályos 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet alapján az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye vonatkozásában támogatási kérelem benyújtására van lehetőség maximum a projekt eredeti teljes költségvetésének 30%-a erejéig (15%-ig az IH döntése, 15-30% között igazságügyi szakértő javaslata alapján a Kormány döntése a többlet támogatás biztosítása).

Tekintettel arra, hogy a műszaki tartalom módosításának jóváhagyása az Irányító Hatóság jogköre, valamint a projektek sürgőssége igényli, a normál eljárásrendtől eltérően az IH vezetőjének címzett közvetlen, egyedi kérelemmel kell a módosítást kezdeményezni.

Ennek benyújtásához kérem a Képviselő-testület támogatását, jóváhagyását.

Kérem előterjesztésem megvitatását és elfogadását.

Zirc, 2019. szeptember 25.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019. (X.1.) határozata

1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 (Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen) projekt műszaki tartalma vonatkozásában egyedi támogatási szerződés módosítást kezdeményez az alábbi tartalommal:

   1. Zirc-Kardosrét közötti kerékpárút megépítése
   2. Zirc, Alkotmány utca déli szakaszának közlekedésbiztonsági célú fejlesztése
   3. Autóbusz pályaudvar kiszolgáló épület szűkített műszaki tartalommal történő megvalósítása
   4. Gyalogátkelők a megépítése a 82. sz. főúthoz kapcsolódóan (3 db)
   5. Buszöblök megépítése (2 db)
   6. Buszvárók megépítése (több db)
   7. Dinamikus utastájékoztató rendszer elhagyása

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyedi kérelem benyújtására.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1. pont esetében: azonnal
2. pont esetében 2019. október 11.

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019. (X.1.) határozata

1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 (A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése) projekt műszaki tartalma vonatkozásában egyedi támogatási szerződés módosítást kezdeményez az alábbi tartalommal:

   1. „A" épület homlokzat és födém hőszigetelés, nyílászáró csere megvalósul
   2. „B" épület homlokzat hőszigetelés, nyílászáró csere megvalósul
   3. „C" és „D" épületek energetikai fejlesztése elmarad
   4. „B" épület lapostető szigetelése elmarad
   5. Gépészeti beruházás elmarad
   6. Többletként napelemes rendszerek létesülnek, és az „A" épületben akadálymentes vizesblokk kerül kialakításra.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyedi kérelem benyújtására.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1. pont esetében: azonnal
2. pont esetében 2019. október 11.