E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Város Polgármestere részére

Tárgy: Opcionális tételek megrendelése a Zirc – zöld város a Magas-Bakonyban című, TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 projekt keretében a Colas Út Zrt-vel kötött szerződés vonatkozásában

Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: -

Előterjesztés elkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály

Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: -

Tisztelt Polgármester Úr!

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva kérem, hogy az alábbiakban részletezett döntést szíveskedjen meghozni:

A TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú, „Zirc – zöld város a Magas-Bakonyban" című projekt keretében a közbeszerzési eljárásban mindkettő részfeladat vonatkozásában opciós tételeket határoztunk meg, és ennek megfelelően kerültek megkötésre a szerződések.

A piac vonatkozásában a Min-Tech Kft-vel kötött szerződéssel összefüggésben a szerződéskötéskor megrendelésre kerültek az opciós tételek (vakolás, felületképzés épület belső oldalán, útburkolat kialakítása) bruttó 3 349 711 Ft összegben.

A Rákóczi tér kivitelezése tárgyában a Colas Út Zrt-vel kötött szerződés kapcsán az opciós tételekre részben végleges, részben feltételes (többlet támogatás megítélésétől függő) megrendelést adtunk 2021. január 19-én, melyet Vállalkozó 2021. január 25-én visszaigazolt. (1. sz. melléklet)

A poller telepítés és villamos munkái, valamint az apátsági tér (teraszok) megrendelésre kerültek összesen 12 506 189 Ft összegben, mely vonatkozásában a Ciszterci Apátság a megkötött együttműködés alapján 7 826 770 Ft forrást vállal, amennyiben a többlet igényünkre nem kapunk támogatást.

A feltételes megrendelés összege 11 299 142 Ft (egyéb térburkolások, villamos munkák, díszvilágítás)

A projektre vonatkozóan a 2021. január 18-án meghozott 5/2021. (I.18) határozat alapján a kérelem benyújtásra került, mely szerint a projektet érintően 25 398 634 Ft többlet támogatást igényeltünk.
Az Államkincstár tájékoztatása szerint a kérelmünket átvizsgálták, azt teljesnek találták, és továbbították az Irányító Hatóság részére döntésre, azonban az elbírálás eredményéről még nincsen információnk.

A kivitelezés előrehaladtával a Vállalkozó számára a feltételesen megrendelt tételek vonatkozásában döntés szükséges.

Amennyiben tehát a többlet támogatási igényünk elbírálása pozitív lesz, akkor sem az Önkormányzatnak, sem az Apátságnak nem merül fel költség az opciós tételek kapcsán. Ha elutasítják a többlet igényünket, akkor Zirc Városi Önkormányzat számára a projekt támogatásán felül a tér vonatkozásában 15 978 561 Ft, a piac vonatkozásában 3 349 711 Ft összegű, összesen 19 328 272 Ft saját forrás szükséges.

A fentiek alapján kérem Polgármester Urat a döntés meghozatalára.

Zirc, 2021. május 27.

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. (V. ...) határozata

opciós tételek megrendelése tárgyában

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Zirc Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

1./ Zirc Város Polgármestere a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú, „Zirc – zöld város a Magas-Bakonyban" című projekt keretében a Colas Út Zrt-vel (1113 Budapest, Bocskai út 73.) megkötött Vállalkozási szerződéshez kapcsolódóan az opcionális tételek megrendelésében szereplő alábbi feltételes tételeket megrendeli:

Apátsági tér kialakítása – bruttó 6 316 444 Ft
Apátsági tér villamos munkái – bruttó 308 928 Ft
Favilágítások, fényvetők – bruttó 4 673 770 Ft

2./ Zirc Városi Önkormányzat az 1./ pontban meghatározott opciós tételek fedezetét az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1) Korm. rendelet szerint igényelt többlet támogatás, annak elmaradása esetén Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott költségvetésben biztosított önerő terhére biztosítja.

Felelős: 1.-2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester

Határidő: 1. pont esetében: azonnal

2. pont esetében: értelemszerűen

ELŐTERJESZTÉS 1. MELLÉKLETE

2 UÖK példánya

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

8420 Zirc, Március 15. tér 1. Pf.: 77 ■ 88/593-702, E-mail: pmh@zirc.hu, www.zirc.hu
Hivatali Kapuk: ZIRCONK, KRID: 240683711, PMHZIRC, KRID: 506293306

Colas Út Zrt.
1113 Budapest
Bocskai út 73.

Tisztelt Bányavári Gábor területi igazgató úr!

Tisztelt Sebestyén Balázs termelési főmérnök úr!

Hivatkozva a Zirc Városi Önkormányzat és a Colas Út Zrt. között a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 azonosító számú projekt keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján 2020. november 20-án megkötött Vállalkozási szerződés 2.2. és 6.2. pontjára – Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (I.18.) és 3/2021. (I.18.) határozatai alapján – az alábbi opciós tételeket rendeljük meg.

1. Poller telepítési munkák:	2 476 437 Ft + 27% ÁFA, bruttó 3 145 075
2. Poller telepítés villamos munkája:	253 837 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 322 373 Ft
3. Apátsági tér (teraszok)	7 117 119 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 9 038 741 Ft

Továbbá, az alábbi tételeket feltételesen megrendeljük, a hatályba lépés feltétele a Zirc Városi Önkormányzat által a 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet szerint benyújtásra kerülő többlettámogatási kérelem Közreműködő Szervezet általi támogatása:

Apátsági tér:	4 973 578 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 6 316 444 Ft
Apátsági tér villamos munkája:	243 250 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 308 928 Ft
Favilágítás és fényvetők:	3 680 134 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 4 673 770 Ft

Teljesítés, számlázás, fizetés a Vállalkozási szerződésben foglaltak szerint lehetséges.

Kérem, hogy megrendelésemet visszaigazolni szíveskedjen.

Zirc, 2021. január 19.

Üdvözlettel:

Ottó Péter

polgármester

Megrendelést visszaigazolom 2021.01.25.

Colas Út Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.

.....

aláírás

Pénzügyileg ellenjegyezve 2021. 01. 19.

.....

Pill Eszter

gazdasági vezető