E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. december 13-i ülésére

Tárgy: **Tájékoztató a hulladékudvar működéséről, a kezdeti tapasztalatokról**

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

Láttam:

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A *„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az észak-balatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”* című, KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú projekt keretében került megvalósításra az önkormányzat tulajdonában álló iparterületen – Zirc 07/46 hrsz.-ú ingatlan - a zirci hulladékudvar. Ezen projekten belül Veszprémben és Ajkán is épült hulladékudvar.

A hulladékudvar műszaki átadás-átvétele 2022. május 27-én megtörtént. Az ingatlanon felépített szociális- és portakonténer, tároló, támfal és pilletető (védőtető) használatbavételi engedélyét megkapta az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás (ÉHÖT), melynek önkormányzatunk is tagja.

Az ÉHÖT 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóban arról kaptunk tájékoztatást a Képviselő-testület 2023.02.22-i ülésén, hogy a megvalósult hulladékudvarok üzemeltetéséhez szükséges konténerek beszerzésére irányuló közbeszerzést a Nemzeti Fejlesztési Programiroda még nem folytatta le, így a Veszprémben, Zircen és Ajkán létesített hulladékudvar üzemeltetési feltétele nem biztosított, így azok nem kerültek átadásra az üzemeltető részére.

A hulladékudvar mielőbbi beüzemelése érdekében (akár használt konténerek igénybevételével is) 2023. május 4-én levélben megkerestünk minden érintettet - az Építési és Közlekedési Minisztert, az országgyűlési képviselőnket, az ÉHÖT elnökét, a „VHK” ügyvezetőjét, az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. vezérigazgatóját -, akik válaszaikban jelezték, hogy keresik a probléma megoldását.

A KEHOP projekt sajtónyilvános zárórendezvénye 2023. november 23-án volt, ahol az ÉHÖT elnöke elmondta, hogy dolgoznak a hiányzó edényzet beszerzésén annak érdekében, hogy minél előbb beüzemeltethetőek legyenek a hulladékudvarok.

Mai napon a projekt vezetőjétől a lenti tájékoztatást kaptuk, amely bizakodásra ad okot a hulladékudvar megnyitásához szükséges edényzet beszerzésével kapcsolatosan:

„Tisztelt Osztályvezető Úr!

Korábban tájékoztatást adtunk arról, hogy a KEHOP projekthez kapcsolódó egyes beszerzések a projekt keretében nem valósultak meg, mivel ezek a projektelemek a 1281/2022. (VI.4.) Korm. határozat 2. pontja szerinti felülvizsgálat céljából felfüggesztésre kerültek.

Ezen beszerzések egyike a hulladékudvarok üzemeltetéséhez szükséges edényzet beszerzése, aminek tárgya szorosan kapcsolódik a projekt keretében már megvalósított létesítmények használhatóságához, működtetéséhez.

Az ezzel kapcsolatos megkeresésünkre az IH-tól korábban azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a fontos projektelem meg nem indult közbeszerzési eljárásai miatt felmerül a szakaszolás lehetősége, mivel ezen projektelemek megvalósulási időszaka minden esetben túlmutat a KEHOP elszámolhatósági időszakon. Amint kialakulnak a KEHOP Pluszban a szakaszolás finanszírozási és adminisztratív feltételei tájékoztatást kapunk a szükséges lepésekről.

Amennyiben valamilyen formában a támogatási forrásból lehetőség nyílik az említett edények beszerzésére annak időigényessége miatt a megépített hulladék udvarok üzemeltetése még hosszú időn keresztül nem lesz lehetséges.

Üzemeltetővel egyeztetetten célszerűnek látjuk az üzemeltetéshez szükséges minimális mennyiségű konténer saját forrásból történő beszerzését.

Mivel az előzetesen bekért indikatív ajánlatok alapján a három (Zirc, Veszprém, Ajka) üzembe nem helyezett hulladékudvarra szükséges edények beszerzési értéke nem haladja meg a 75.000 eFt-ot a beszerzésre nemzeti eljárásrendben nyílt közbeszerzést lehet lebonyolítani. A közbeszerzés szükségességéről való döntés és az eljárás lefolytatására adandó felhatalmazás a Társulási Tanács december 8-i ülésének napirendjei között szerepel.

A közbeszerzési eljárást természetesen a felhatalmazás birtokában is csak akkor tudjuk megindítani, ha a fejlesztéshez a MOHU MOL Zrt. hozzájárul és az üzemeltető ÉBH Nonprofit Kft. felé a MOHU MOL Zrt. jelzi, hogy az adott létesítményekre vonatkozóan a feltételek megléte esetén üzemeltetési szerződést köt.

Az szükséges engedélyezési eljárásokat üzemeltető megindította, az eljárások során arra törekszik, hogy amikorra a technikai és finanszírozási feltételek biztosítottak lesznek azok rendelkezésre álljanak.

Üdvözlettel:
Farkas László
projektvezető"

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató tudomásul vételére.

Zirc, 2023. december 7.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (…) határozata

a hulladékudvar működéséről szóló tájékoztató tárgyában

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékudvar működéséről, a kezdeti tapasztalatokról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal