E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. január 24-i ülésére

Tárgy: Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató és döntéshozatal

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslatok

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

Láttam:

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Zirc város fejlődése szempontjából kiemelten fontosak a pályázati források, mivel ezek segítségével van lehetőség olyan beruházásokat megvalósítani, melyek által jelentős fejlődés érhető el. Ez a forrás az előző ciklusra vetítve (a továbbiakban részletezettek szerint) a város éves teljes költségvetésével összemérhető. Általuk nyílik továbbá lehetőség például energiamegtakarításra, mely akár olyan pénzügyi megtakarítást is eredményezhet, mely másik, saját erős beruházás megvalósítását teszi lehetővé.

Jelen előterjesztésben összefoglalva bemutatjuk a projektek jelenlegi státuszát, illetve a folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos döntések meghozatala is szükséges.

I. Beszámoló a projektekről

Zirc Városi Önkormányzat folyamatban lévő projektjeinek előrehaladásáról, aktuális feladatairól az alábbi tájékoztatást adom.

I.1. 2014-2020. pályázati ciklus projektjeinek összefoglalása

Az előző Uniós pályázati ciklus TOP-pályázatai 2016-tól 2024. év elejéig tartó lehetőséget és feladatokat biztosítottak az Önkormányzat részére.

A támogatási kérelmek első körben 2016 folyamán kerültek benyújtásra, majd egy év várakozás után, 2017-ben születtek meg az első támogató döntések. Egyes projekteket az első körös elutasítás után későbbiekben - részben módosított tartalommal - újból benyújtottunk, így később is születtek támogatási döntések ezek vonatkozásában.

Ezen időszak alatt az alábbi projektek valósultak meg támogatással:

Kódszám	**Cím / tárgy**	**Projekt támogatás**	**Teljes költség önerővel**
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002	Iparterület infrastruktúra fejlesztése	263 402 397 Ft	265 764 381 Ft
TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032	Komplex turisztikai fejlesztés	478 297 525 Ft	507 753 102 Ft
TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00021	Benedek Elek Óvoda fejlesztés	197 740 157 Ft	204 018 407 Ft
TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002	Zirc - zöld város a Magas-Bakonyban	225 017 434 Ft	231 240 434 Ft
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018	Fenntartható közlekedésfejlesztés	572 349 561 Ft	590 078 154 Ft
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017	A Zirci Reguly Antal NNNYÁI épületenergetikai fejlesztése (Rákóczi tér)	129 353 645 Ft	135 235 333 Ft
TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034	Védőnői szolgálat fejlesztése	42 066 454 Ft	45 241 847 Ft
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018	Szociális szolgáltató fejlesztése	65 078 928 Ft	70 092 849 Ft
Összesen		1 973 306 101 Ft	2 049 424 507 Ft

A projektek megvalósítására a hatályos útmutatók, jogszabályi környezet alapján 2023.12.31. napig volt lehetőség, ennek megfelelően minden projekt fizikai zárására 2023. évben sor került. Jelenleg pénzügyi zárás, ellenőrzés alatt a „Komplex turisztikai fejlesztés Zircen", a „Zirc – zöld város a Magas-Bakonyban", és a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen" című projektek vannak, egyéb projektek esetében a kötelező 5 éves fenntartási időszak különböző fázisaiban vagyunk, melyek esetében a jelentéstételi kötelezettségeknek folyamatosan eleget teszünk.

Ezen TOP projekteken túl az alábbi pályázatok valósultak meg az elmúlt időszakban:

Kódszám	Cím / tárgy	Projekt támogatás	Teljes költség önerővel
Önkormányzati étkeztetés - 2019.	Köztársaság utcai önkormányzati konyha fejlesztése	17 853 390 Ft	21 000 000 Ft
Önkormányzati feladatellátás - 2019.	Köztársaság utca, Kossuth utca járda felújítás	15 000 000 Ft	20 000 000 Ft
Szabadságkoncert - 2019	Szabadságkoncert megvalósítása	4 917 800 Ft	4 917 800 Ft
Önkormányzati feladatellátás - 2020.	Liszt Ferenc, Berek, Boksa, Eötvös utcák aszfaltburkolat kiépítése	19 997 452 Ft	26 663 269 Ft
Kisváros fejlesztési támogatás - 2021.	Reguly utca út-járda-csapadékvíz, Belterületi utcák burkolat felújítás (János-tanyai utca útfelújítás, Kinizsi utca útfelújítás, Forrás köz útfelújítás, Három-hegyi utca útfelújítás, Wathay utca útfelújítás, Szeptember 6. utca útfelújítás, Zrínyi M. utca útfelújítás, Vitális utca útfelújítás, Kertész utca útfelújítás	107 000 000 Ft	107 000 000 Ft
Önkormányzati feladatellátás - 2021	Kossuth Lajos utca keleti oldali járda felújítása	20 000 000 Ft	28 000 000 Ft
Járásszékhely múzeum - 2019	Eszközbeszerzések a Reguly Antal Múzeumba	3 780 008 Ft	3 780 008 Ft
Kubinyi Ágoston Program - 2019	Regulyversum kiállítás informatika	17 944 000 Ft	19 900 000 Ft
Egyedi szennyvízkezelés	Zirc-Akli településrész szennyvízelvezetése és kezelése	121 919 791 Ft	172 000 000 Ft
LEADER - 2021	Kátyúzó gépek (2 db infrasugárzó)	2 999 997 Ft	3 972 192 Ft
LEADER - 2022	Padkakasza	2 999 998 Ft	4 830 000 Ft
EKF	Járásszékhely rendezvény	50 000 000 Ft	53 566 648 Ft
Összesen		334 412 436 Ft	412 063 269 Ft

Összességében kb. 2,4 milliárd Ft támogatással, 150 millió Ft önrésszel mintegy 2,5 milliárd Ft értékű beruházás és rendezvény valósult meg. Ezen túl, Zirc város területén több mint 60 millió

Ft saját forrással az ivóvíz vezeték korszerűsítésére is sor került a Bakonykarszt Zrt. projektje keretében, további 200 millió Ft támogatás felhasználásával.

I.2. 2021-2027. időszak uniós pályázatai

2022-ben nyílt lehetőség támogatási kérelmek benyújtására TOP-PLUSZ pályázati kiírások keretében a jelenlegi uniós pályázati ciklus forrásaira.

Az alábbi támogatási kérelmeket nyújtottuk be, és ezek az alábbi fázisban vannak jelenleg:

Kiírás	**Tárgy**	**Támogatási igény / ebből megítélt támogatás**	**Projekt státusz**
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP Plusz 2.1.1-21	Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása	I: 149 840 467 Ft T: 149 840 467 Ft	Hatályos TSZ Megvalósítás alatt, kivitelezés zárás folyamatban
Élhető települések TOP_Plusz-1.2.1-21	Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért	I: 1 199 133 314 Ft / T: 1 199 133 314 Ft	Hatályos TSZ Projekt előkészítési fázis
Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP_Plusz-1.1.3-21	Az évezred nyomában A-tól Zircig	I: 179 999 894 Ft T: 141 732 200 Ft *	Projekt előkészítés, tervezés indítása
Belterületi utak fejlesztése TOP_Plusz-1.2.3-21	Belterületi utak felújítása Zircen	I: 359 768 775 Ft T: 0 Ft	Bírálat folyamatban
Helyi gazdaságfejlesztés TOP_Plusz-1.1.1-21	Városüzemeltetési és szolgáltató iroda és csarnok létesítése a Zirci iparterületen	I: 426 626 655 Ft T: 0 Ft	Forráshiány miatt tartaléklistán
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése TOP_Plusz-3.3.1-21	A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése	I: 128 210 856 Ft T: 0 Ft	Forráshiány miatt tartaléklistán

<u>A támogatott projektek rövid műszaki tartalma, státusza</u>

1. Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása

A projekt keretében a Könyvtár Zirc, József Attila utca 1. szám alatti épülete teljes körű energetikai szempontú felújításra kerül. Ennek részeként:

- homlokzati hőszigetelés EPS lemezzel
- födém hőszigetelés kőzetgyapottal (járható sávok kialakításával)
- lapostető hőszigetelése (vizesblokk fölötti rész)
- nyílászárók cseréje
- napelemes rendszer telepítése: 30 kWp teljesítménnyel
- hőszivattyú rendszer telepítése: 3 db egyenként 15,5 kW-os, összesen 46,5 kW teljesítményű hőszivattyú telepítése

- fűtési rendszer korszerűsítése: fan-coil hőleadók kialakítása, kapcsolódó egyéb épületgépészeti munkákkal

A kivitelezés építőmesteri része 2023. decemberben befejeződött, a napelemes rendszer telepítése, a műszaki átadás lezárása 2024. januárban történik meg.

A projekt részeként 2024. I. félévében szemléletformáló programot valósítunk még meg, melyben az intézmény dolgozóit, használóit tájékoztatjuk a beruházás eredményeiről, ezzel kapcsolatos lehetőségekről.

2. Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért

A komplex projekt 3 célterületet foglal magában:
- Hosszúréti zöldterület fejlesztése (szabadidős terület, vizes létesítmény, játszóterek)
- Cigánydombi árok vízelvezető rendszer fejlesztése
- Közlekedési infrastruktúra fejlesztése: parkoló létesítése, valamint a gyalogátkelők biztonságosabbá tétele

A projekt tervezési feladatai vonatkozásában 2023. novemberben indult az első közbeszerzési eljárás, ennek ajánlattételi határideje 2024. január 9. napja volt, a beérkezett ajánlatok bírálata, hiánypótlása folyamatban van.

3. Az évezred nyomában A-tól Zircig

A turisztikai célú projekt 3 részből áll:
- Királyi udvarház és környezetének fejlesztése a bemutathatóság érdekében
- Bakonyi Pantheon kialakítása a Rákóczi tér Apátság előtti térrészén, a volt nyilvános WC területén
- interaktív kiállítás létesítése a Reguly Antal Múzeumban

A projekt vonatkozásában az elbírálás során (a bíráló téves értékelése miatt) az ÁFA összegével csökkentett támogatást kaptunk, ezen összeg vonatkozásában egy alkalommal már nyújtottunk be többlet támogatási igényt, melyet forráshiány miatt elutasítottak, azonban ezt a továbbiakban meg lehet ismételni. (Jelenleg emiatt kb. 40 millió Ft önerővel kell kalkulálni, amennyiben a megvalósítás a kérelemben meghatározott pénzügyi keretek között történik).

Időközben ettől függetlenül megkezdtük a tervezés előkészítését, mely alapján tervezetten 2024. I. negyedévben (várhatóan február végéig) a tervezési ajánlatkérést elindítjuk.

A további TOP_Plusz projektek elbírálása folyamatban van, bízunk abban, hogy az EU források elérésével ezek is megvalósulhatnak.

II. Projektekkel kapcsolatos döntések meghozatala

A folyamatban lévő TOP_Plusz projektekkel összefüggésben a következő döntések meghozatala szükséges.

1. Műszaki ellenőr kiválasztása „A Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért” projekt keretében

A projekt tervezési közbeszerzése folyamatban van, a 2024. január 9-i ajánlattételi határidőre a közlekedési tervezésre 11 ajánlat, míg a vizes létesítmény tervezésre 8 db ajánlat érkezett be. Ezek elbírálása folyamatban van, külön döntések lesznek szükségesek.

A projekttel összefüggésben szükséges lesz műszaki ellenőr bevonása is, erre vonatkozóan – figyelemmel a beszerzés becsült értékére – az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata hatálya alá tartozó, a közbeszerzési törvény értékhatára alatti beszerzési eljárást indítottunk.

Az ajánlattételi határidőig (2024. 01. 15. 9 óra) az alábbi ajánlatok érkeztek be:

Ajánlattevő	Bruttó ajánlati ár	Ajánlat érkezett
Beck Mérnöki Menedzsment Kft. 8200 Veszprém, Jutasi út 21. Adószám: 24123150-2-19	16 446 500 Ft	2024.01.15. 8:25
Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. III. em. 76 Adószám: 25877357-2-19	15 430 500 Ft	2024.01.15. 8:43
Kreatívterv Kft. 8200 Veszprém, Boksa tér 1/B. fsz. 1. Adószám: 23291911-2-19	17 284 700 Ft	2024.01.15. 8:45

A beérkező ajánlatokat az előterjesztés 1. mellékletében, míg a bontási-értékelési jegyzőkönyvet a 2. mellékletben csatoljuk.

A hatályos támogatási szerződés szerint a műszaki ellenőrzési feladatok a „százalékos átalány” költségsoron, a rendelkezésre álló bruttó 78 447 974 Ft forráson belül finanszírozhatóak. Ezen belül számolhatóak el még az előzetes tanulmányok, a közbeszerzési eljárás költsége, egyéb projektelőkészítés, költsége, nyilvánosság költsége, illetve a projektmenedzsment is.
A soron belül a legalacsonyabb összegű ajánlatra a fedezet rendelkezésre áll, így javaslom az eljárást eredményesnek nyilvánítani, és nyertesének a Konstruktív Mérnöki iroda Kft. (82008200 Veszprém, Radnóti tér 2. III. em. 76., Adószám: 25877357-2-19) vállalkozást nettó 12 150 000 Ft + 27% ÁFA, bruttó 15 430 500 Ft összegű ajánlata alapján megnevezni.

2. Projektmenedzsment feladatok ellátása a TOP_Plusz projektekben

A TOP_Plusz projektek esetében a vonatkozó előírások (jogszabályok, pályázati útmutatók) alapján a támogatási szerződések megkötését követően folyamatosan szükséges a megfelelő képzettséggel, referenciával rendelkező projektmenedzsment személyek biztosítása.

A bevonásra kerülő szakembereknek felsőfokú végzettséggel, projekt referenciával kell rendelkezniük.

A menedzsmenttel kapcsolatos jogszabályi környezet az alábbiakat fogalmazza meg:

1. 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

A 235. § (1) bekezdés f) pontja alapján a projektmenedzsmentre az összes költség legfeljebb 2,5 %-a számolható el.

2. Pályázati felhívások

A projektmenedzsment költség a kötelezően tervezendő 7% „százalékos átalány" költségsor terhére tervezhető. Ez a felhívásokban elszámolható költség 7%-a minden esetben (technikailag ezen költségsorra tervezett költségeket nem kell dokumentummal alátámasztottan elszámolni, csak egy technikai bizonylat kell, mely alapján a benyújtott tényleges költségszámla (pl. építés, eszköz, stb.) 7%-a automatikusan kifizetésre kerül.

3. Széchenyi PLUSZ Elszámolási útmutató a 2021-2027 időszakra

Ez az útmutató foglalkozik részletesen az elszámolható költségekkel, többek között a projektmenedzsmentre vonatkozóan is. Meghatározza a közszféra szervezetre vonatkozó speciális előírásokat:
3.8.2.1. Közszféra szervezet kedvezményezettek - ide nem értve az egyházi jogi személyt - az Útmutató I. fejezet 3.8.1.5. pontja szerinti szakértői szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet látja el, amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik, és amelyek a szolgáltatást kizárólag közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottal, vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személlyel láthatják el. E pont alkalmazásában kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött időnek minősül az állami szolgálati jogviszonyban töltött idő is.

A hatályos támogatási szerződéssel rendelkező TOP-Plusz projektek esetében a 2,5 % költségkorlát (mely a pályázatokban tervezésre került) az alábbiak szerinti forrást jelent:

Projekt	Menedzsment forrás maximum
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00007 Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása	3 746 012 Ft
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 Az évezred nyomában A-tól Zircig	3 543 305 Ft
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért	29 978 333 Ft

A projektek támogatási szerződéskötését követően a hivatali feladatokat ellátó Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője kapott utasítást, hogy a finanszírozással kapcsolatos döntés meghozataláig lássa el ezen feladatokat.

A menedzsment feladatok ellátása, finanszírozása vonatkozásában javasolom, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően (amikor is a menedzsment személyekkel közvetlen megbízási szerződés került megkötésre) Zirc Városi Önkormányzat bízza meg a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalt a feladatok ellátására, ezen belül pedig hatalmazza fel a jegyzőt a szükséges személyek biztosításával kapcsolatos személyi döntések meghozatalára.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Zirc, 2024. január 16.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslatok:

I.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2024. (…) határozata

Zirc Városi Önkormányzat pályázataival kapcsolatos beszámoló tárgyában

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat pályázataival kapcsolatos beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

II.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (…) határozata

a „Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért” című és TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 azonosítószámú projektben műszaki ellenőr kiválasztásáról

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért című és TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 azonosítószámú projekt keretében a műszaki ellenőrzési feladatokra vonatkozóan Zirc Városi Önkormányzat Beszerzési szabályzata alapján lefolytatott beszerzési eljárás vonatkozásában az alábbi döntéseket hozza.

1. A beérkezett ajánlatok bírálata:
   Érvényes ajánlatnak minősíti:
   - Beck Mérnöki Menedzsment Kft. (8200 Veszprém, Jutasi út 21., Adószám: 24123150-2-19)
   - Konstruktív Mérnöki iroda Kft. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2. III. em. 76., Adószám: 25877357-2-19)
   - Kreatívterv Kft. (8200 Veszprém, Boksa tér 1/B. fsz. 1., Adószám: 23291911-2-19)

2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárást eredményesnek minősíti, és a Konstruktív Mérnöki iroda Kft. (82008200 Veszprém, Radnóti tér 2. III. em. 76., Adószám: 25877357-2-19) vállalkozást nettó 12 150 000 Ft + 27% ÁFA, bruttó 15 430 500 Ft összegű ajánlata alapján nevezi meg nyertesnek. A szolgáltatás fedezete a projekt költségvetésének százalékos átalány sora terhére rendelkezésre áll.

3. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a műszaki ellenőri szerződés aláírására.

Felelős: 1., 2. és 3. pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1. és 2. pont esetében: azonnal
3. pont esetében: 2024. január 31.

III.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.... /2024. (.....) határozata

Zirc Városi Önkormányzat TOP-PLUSZ projektjeivel összefüggő projektmenedzsment feladatok ellátása tárgyában

1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos támogatási szerződéssel rendelkező TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00007 (Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása), a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 (Az évezred nyomában A-tól Zircig), és a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 (Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért) projektek projektmenedzsment feladatainak ellátására megbízza a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalt, a támogatási szerződésekben a vonatkozó jogszabályokban meghatározott fedezet mértékéig:

Projekt	Menedzsment forrás maximum
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00007 Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása	3 746 012 Ft
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 Az évezred nyomában A-tól Zircig	3 543 305 Ft
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért	29 978 333 Ft

2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét (a továbbiakban: jegyző), hogy a menedzsment feladatok ellátásáról gondoskodjon.

3. A menedzsment feladatokkal kapcsolatosan felmerülő költségek elszámolása a projekt előrehaladásával, utólagosan történik. A jegyző feladata és felelőssége a menedzsment feladatellátás adminisztrációja.

Felelős: 1. pont esetében: Ottó Péter polgármester
2. és 3. pont esetében: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Határidő: 1. pont esetében: azonnal
2. pont esetében: 2024. február 15.
3. pont esetében: folyamatosan

1

Tárgy: Fwd: Élhető város - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 projekt műszaki ellenőri feladatok ellátása
Feladó: Ottó Péter <polgarmester@zirc.hu>
Dátum: 2024. 01. 15. 16:46
Címzett: Hellebrandt Ferenc <hellebrandt.ferenc@gmail.com>, "kaszas.b@zirc.hu" <kaszas.b@zirc.hu>, "palyazat@zirc.hu" <palyazat@zirc.hu>, "jegyzo@zirc.hu" <jegyzo@zirc.hu>, Kriszti Bereczki <bereczkine.krisztina@zirc.hu>, Wolf-Bachstedter Lívia <wolf.bl@zirc.hu>, Kacsala István <kacsala.istvan@zirc.hu>, Navratyil Tímea <navratyil.timea@zirc.hu>, EszterZirc <pill.eszter@zirc.hu>, Erik Vachtler <vachtler.erik@zirc.hu>

-------- Továbbított üzenet --------
Tárgy:Élhető város - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 projekt műszaki ellenőri feladatok ellátása
Dátum: Mon, 15 Jan 2024 08:25:21 +0100
Feladó: Munkácsi Mónika <munkacsi.monika@beckmernokiroda.hu>
Címzett:polgarmester@zirc.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönjük megtisztelő felkérésüket az „Élhető város - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 projekt műszaki ellenőri feladatok ellátása” című
pályázatra vonatkozóan, melyre mellékelten küldjük ajánlatunkat.

Üdvözlettel,

Munkácsi Mónika
elökészítő mérnök

BECK MÉRNÖKIRODA

Beck Mérnöki Menedzsment Kft.
8200 Veszprém, Jutasi út 21.
e-mail:
munkacsi.monika@beckmernokiroda.hu
tel.: 0036-30-300-2303

Mellékletek:

SKM_C22724011508140.pdf 143 KB

1

A j á n l a t

Teljes körű műszaki ellenőri feladatok elvégzésére a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 azonosítószámú, a „Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért" című projekt kivitelezése során

Ajánlatkérő:

Neve:	**Zirc Városi Önkormányzat**
Székhelye:	**8420 Zirc, Március 15. tér 1.**
Képviselője:	**Ottó Péter polgármester**
Adószáma:	**15734006-2-19**

Ajánlattevő:

Neve:	Beck Mérnöki Menedzsment Kft.
Székhelye:	8200 Veszprém, Jutasi út 21.
Képviselője:	Beck Károly ügyvezető
Adószáma:	24123150-2-19
E-mail címe:	beck.karoly@beckmernokiroda.hu
Telefon elérhetősége:	+36-30-957-4264

Ajánlattevő nyilatkozom, hogy az ajánlatkérés tárgyát megismertem, tudomásom van az ajánlati felhívás szerinti feladatokról.

A megnevezett beszerzés keretében elvégzendő tevékenységre vonatkozóan az alábbi árajánlatot adom:

	Nettó (Ft)	27% ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)
I. projektrész: Közlekedési fejlesztések (parkolók)	1.430.000.-	386.100.-	1.816.100.-
II. projektrész: Cigánydombi árok és térsége csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	7.210.000.-	1.946.700.-	9.156.700.-
III. projektrész: Hosszúrét zöldterület komplex felújítása	3.400.000.-	918.000.-	4.318.000.-
VI. projektrész: Gyalogátkelők biztonságossá tétele	910.000.-	245.700.-	1.155.700.-
Ajánlati ár összesen:	**12.950.000.-**	**3.496.500.-**	**16.446.500.-**

Beck Mérnöki Menedzsment Kft.
8200 Veszprém, Jutasi út 21
Adószám: 24123150-2-19

1

Az ajánlat tartalmazza a tevékenységhez szükséges valamennyi feladat ellátását.

Az ajánlat érvényessége az ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.

Egyéb információk, kiegészítés, nyilatkozat

Tárgyú ajánlati eljárás dokumentációjában meghatározott alkalmassági követelménynek megfelelek - az építési beruházás szerinti műszaki ellenőri jogosultsággal – rendelkezem / alvállalkozóm* révén rendelkezem.

Műszaki ellenőri jogosultságaim: .....

Napló Ügyfél Jel (NÜJ):.....

Alvállalkozó műszaki ellenőr neve, jogosultságai: Dénes Zoltán ME-KÉ, MV-VZ

Napló Ügyfél Jel (NÜJ): 461429897

Alvállalkozó műszaki ellenőr neve, jogosultságai: Gulyás Gábor ME-V, ME-EN-VI

Napló Ügyfél Jel (NÜJ): 598838896

Nyilatkozom, hogy vállalkozásommal szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás nincsen folyamatban. Vállalkozásomnak nincsen 6 hónapot meghaladó köztartozása. Az ajánlatkérésben foglalt feltételeket elfogadom.

Nyilatkozom, hogy ajánlatom teljes körű, az ajánlatkérésben megfogalmazott feladatok ellenszolgáltatásán túl egyéb díjazásra nem tartok igényt.

Kelt: Veszprém, 2024. január 15.

.....

cégszerű aláírás

* A megfelelő szöveget kérjük aláhúzni

1

Teljes körű műszaki ellenőri feladatok elvégzésére a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 azonosítószámú, a „Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért" című projekt kivitelezése során

NYILATKOZAT ELÁLLÁSI ÉS SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI JOG GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓAN

Alulírott Beck Károly, mint a Beck Mérnöki Menedzsment Kft. Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a

„Teljes körű műszaki ellenőri feladatok elvégzésére a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 azonosítószámú, a „Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért" című projekt kivitelezése során"

tárgyú ajánlati eljárás dokumentációjában közzétett szerződéstervezetet

módosítás nélkül elfogadjuk /az alábbi észrevételeket tesszük*:

Észrevételek:

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérőnek jogában áll – az ajánlatkészítés során előre nem egyeztetett – szerződés-kiegészítéseket részben vagy egészben elfogadni, melynek el nem fogadására való hivatkozással az ajánlattevő nem mentesül ajánlati kötöttsége alól, illetve a későbbiekben, mint vállalkozó nem élhet a szerződésmódosítási illetve elállási jogával.

Fenti észrevételeink javaslatok, melyeknek az ajánlatkérő részéről történő elutasítása esetén is tartjuk ajánlatunkat.

Kelt: Veszprém, 2024. január 15.

.....
cégszerű aláírás

* A megfelelő szöveget kérjük aláhúzni

2

Tárgy: Fwd: Élhető város-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 projekt műszaki ellenőri feladatok ellátása
Feladó: Ottó Péter <polgarmester@zirc.hu>
Dátum: 2024. 01. 15. 16:44
Címzett: Hellebrandt Ferenc <hellebrandt.ferenc@gmail.com>, "kaszas.b@zirc.hu" <kaszas.b@zirc.hu>, "palyazat@zirc.hu" <palyazat@zirc.hu>, Wolf-Bachstedter Lívia <wolf.bl@zirc.hu>, Kacsala István <kacsala.istvan@zirc.hu>, Viziné Dr. Horváth Judit <jegyzo@zirc.hu>, Kriszti Bereczki <bereczkine.krisztina@zirc.hu>, EszterZirc <pill.eszter@zirc.hu>, Navratyil Tímea <navratyil.timea@zirc.hu>, Erik Vachtler <vachtler.erik@zirc.hu>

-------- Továbbított üzenet --------
Tárgy:Élhető város-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 projekt műszaki ellenőri feladatok ellátása
Dátum: Mon, 15 Jan 2024 08:43:02 +0100
Feladó:Ádám László <konstruktivmernokiirodakft@gmail.com>
Címzett:polgarmester@zirc.hu

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldjük ajánlatunkat.

Üdvözlettel:
Ádám László
ügyvezető
Konstruktív Mérnöki iroda Kft
8200 Veszprém, Radnóti tér 2 3/76
Fax: +36-88/422-232
Mobil: +36-30/989-5794

Vírusmentes.www.avg.com

Mellékletek:

Zirc ajánlat 2024.pdf 2,2 MB

2

A j á n l a t

Teljes körű műszaki ellenőri feladatok elvégzésére a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 azonosítószámú, a „Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért" című projekt kivitelezése során

Ajánlatkérő:

Neve:	**Zirc Városi Önkormányzat**
Székhelye:	**8420 Zirc, Március 15. tér 1.**
Képviselője:	**Ottó Péter polgármester**
Adószáma:	**15734006-2-19**

Ajánlattevő:

Neve:	Konstruktív Mérnöki iroda Kft
Székhelye:	8200 Veszprém Radnóti tér 2. III.em. 76.
Képviselője:	Ádám László ügyvezető
Adószáma:	25877357-2-19
E-mail címe:	konstruktivmernokiirodakft@gmail.com
Telefon elérhetősége:	06-30-9895-794

Ajánlattevő nyilatkozom, hogy az ajánlatkérés tárgyát megismertem, tudomásom van az ajánlati felhívás szerinti feladatokról.

A megnevezett beszerzés keretében elvégzendő tevékenységre vonatkozóan az alábbi árajánlatot adom:

	Nettó (Ft)	27% ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)
I. projektrész: Közlekedési fejlesztések (parkolók)	1.190.000.-	321.300.-	1.511.300.-
II. projektrész: Cigánydombi árok és térsége csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	6.870.000	1.854.900.-	8.724.900.-
III projektrész: Hosszúrét zöldterület komplex felújítása	3.250.000	877.500.-	4.127.500.-
VI. projektrész: Gyalogátkelők biztonságossá tétele	840.000.-	226.800.-	1.066.800.-

(2)

Ajánlati ár összesen:	**12.150.000.-**	**3.280.500.-**	**15.430.500.-**

Az ajánlat tartalmazza a tevékenységhez szükséges valamennyi feladat ellátását.

Az ajánlat érvényessége az ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.

Egyéb információk, kiegészítés, nyilatkozat

Tárgyú ajánlati eljárás dokumentációjában meghatározott alkalmassági követelménynek megfelelek - az építési beruházás szerinti műszaki ellenőri jogosultsággal – rendelkezem / alvállalkozóm* révén rendelkezem.

Műszaki ellenőri jogosultságaim: Ádám László ME-KÉ, ME-VZ 19-5274

Napló Ügyfél Jel (NÜJ):..... 113879368

Alvállalkozó(k) műszaki ellenőr neve, jogosultságai: Bóta István ME-V 19-5323.

Napló Ügyfél Jel (NÜJ):..... 150793498

Nyilatkozom, hogy vállalkozásommal szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás nincsen folyamatban. Vállalkozásomnak nincsen 6 hónapot meghaladó köztartozása. Az ajánlatkérésben foglalt feltételeket elfogadom.

Nyilatkozom, hogy ajánlatom teljes körű, az ajánlatkérésben megfogalmazott feladatok ellenszolgáltatásán túl egyéb díjazásra nem tartok igényt.

Kelt: Veszprém, 2024. január 15.

.....

cégszerű aláírás

KONSTRUKTIV
Mérnöki Iroda kft.
8200 Veszprém, Radnóti tér 2. III./74.
Cégjegyzékszám: 19-09-518979
Adószám: 25477357-2-19
Sz.sz.: 72900587-1922-094

* A megfelelő szöveget kérjük aláhúzni

2

Teljes körű műszaki ellenőri feladatok elvégzésére a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 azonosítószámú, a „Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért" című projekt kivitelezése során

NYILATKOZAT ELÁLLÁSI ÉS SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI JOG GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓAN

Alulírott Ádám László, mint a(z) Konstruktív Mérnöki iroda Kft Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a

„Teljes körű műszaki ellenőri feladatok elvégzésére a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 azonosítószámú, a „Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért" című projekt kivitelezése során"

tárgyú ajánlati eljárás dokumentációjában közzétett szerződéstervezetet

módosítás nélkül elfogadjuk /az alábbi észrevételeket tesszük*:

Észrevételek:

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérőnek jogában áll – az ajánlatkészítés során előre nem egyeztetett – szerződés-kiegészítéseket részben vagy egészben elfogadni, melynek el nem fogadására való hivatkozással az ajánlattevő nem mentesül ajánlati kötöttsége alól, illetve a későbbiekben, mint vállalkozó nem élhet a szerződésmódosítási illetve elállási jogával.

Fenti észrevételeink javaslatok, melyeknek az ajánlatkérő részéről történő elutasítása esetén is tartjuk ajánlatunkat.

Kelt: Veszprém, 2024. január 15.

.....

cégszerű aláírás

KONSTRUKTIV
Mérnöki iroda kft.

* A megfelelő szöveget kérjük aláhúzni

3

Tárgy: Fwd: Élhető Város - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 projekt műszaki ellenőri feladatok ellátása- ÁRAJÁNLAT
Feladó: Ottó Péter <polgarmester@zirc.hu>
Dátum: 2024. 01. 15. 16:41
Címzett: Hellebrandt Ferenc <hellebrandt.ferenc@gmail.com>, "jegyzo@zirc.hu" <jegyzo@zirc.hu>, Erik Vachtler <vachtler.erik@zirc.hu>, "kaszas.b@zirc.hu" <kaszas.b@zirc.hu>, "palyazat@zirc.hu" <palyazat@zirc.hu>, Wolf-Bachstedter Lívia <wolf.bl@zirc.hu>, Kacsala István <kacsala.istvan@zirc.hu>, Navratyil Tímea <navratyil.timea@zirc.hu>, EszterZirc <pill.eszter@zirc.hu>, Kriszti Bereczki <bereczkine.krisztina@zirc.hu>

-------- Továbbított üzenet --------
Tárgy:Élhető Város - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 projekt műszaki ellenőri feladatok ellátása- ÁRAJÁNLAT
Dátum: Mon, 15 Jan 2024 08:45:40 +0100
Feladó: Demény Zoltán <demeny.zoltan@kreativterv.hu>
Címzett:polgarmester@zirc.hu
CC:babina.anna@kreativterv.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük műszaki ellenőri ajánlatunkat további felhasználásra.

Üdvözlettel:
Demény Zoltán
Kreatívterv Kft
Tel.:+3670/670-58-00
Email: demeny.zoltan@kreativterv.hu

—Mellékletek:

Műszaki ellenőri árajánlat, Zirc Élhető Város projekt..pdf 371 KB

(3)

A j á n l a t

Teljes körű műszaki ellenőri feladatok elvégzésére a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 azonosítószámú, a „Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért" című projekt kivitelezése során

Ajánlatkérő:

Neve:	**Zirc Városi Önkormányzat**
Székhelye:	**8420 Zirc, Március 15. tér 1.**
Képviselője:	**Ottó Péter polgármester**
Adószáma:	**15734006-2-19**

Ajánlattevő:

Neve:	Kreatívterv Kft
Székhelye:	8200 Veszprém, Boksa tér 1/B. Fsz.1
Képviselője:	Demény Zoltán ügyvezető
Adószáma:	23291911-2-19
E-mail címe:	info@kreativterv.hu
Telefon elérhetősége:	+36706705800

Ajánlattevő nyilatkozom, hogy az ajánlatkérés tárgyát megismertem, tudomásom van az ajánlati felhívás szerinti feladatokról.

A megnevezett beszerzés keretében elvégzendő tevékenységre vonatkozóan az alábbi árajánlatot adom:

	Nettó (Ft)	27% ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)
I. projektrész: Közlekedési fejlesztések (parkolók)	1.580.000.-	426.600.-	2.006.600.-
II. projektrész: Cigánydombi árok és térsége csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	7.160.000.-	1.933.200.-	9.093.200.-
III. projektrész: Hosszúrét zöldterület komplex felújítása	3.620.000.-	977.400.-	4.597.400.-
VI. projektrész: Gyalogátkelők biztonságossá tétele	1.250.000.-	337.500.-	1.587.500.-

Ajánlati ár összesen:	**13.610.000.-**	**3.674.700.-**	**17.284.700.-**

Az ajánlat tartalmazza a tevékenységhez szükséges valamennyi feladat ellátását.

Az ajánlat érvényessége az ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.

Egyéb információk, kiegészítés, nyilatkozat

Tárgyú ajánlati eljárás dokumentációjában meghatározott alkalmassági követelménynek megfelelek - az építési beruházás szerinti műszaki ellenőri jogosultsággal – rendelkezem / alvállalkozóm* révén rendelkezem.

Műszaki ellenőri jogosultságaim: Demény Zoltán ME-KE 19-5252

Napló Ügyfél Jel (NÜJ) : 602893853

Alvállalkozó(k) műszaki ellenőr neve, jogosultságai: Győri Sándor ME-VZ 19- 05971

Napló Ügyfél Jel (NÜJ):..... 449724660

Alvállalkozó(k) műszaki ellenőr neve, jogosultságai: Tuza Péter ME-V 19-5591
Napló Ügyfél Jel (NÜJ):..... 164289655

Nyilatkozom, hogy vállalkozásommal szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás nincsen folyamatban. Vállalkozásomnak nincsen 6 hónapot meghaladó köztartozása. Az ajánlatkérésben foglalt feltételeket elfogadom.

Nyilatkozom, hogy ajánlatom teljes körű, az ajánlatkérésben megfogalmazott feladatok ellenszolgáltatásán túl egyéb díjazásra nem tartok igényt.

Kelt: Veszprém, 2023. január 15.

.....
cégszerű aláírás

KREATIVTERV KFT.
8200 Veszprém, Boksa tér 1/b. fsz.-1.
Adószám: 23291911-2-19
Cégjegyzék szám: 19-09-513828
Számlaszám: 12082001-01272766-00100006

* A megfelelő szöveget kérjük aláhúzni

3

Teljes körű műszaki ellenőri feladatok elvégzésére a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 azonosítószámú, a „Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért" című projekt kivitelezése során

NYILATKOZAT ELÁLLÁSI ÉS SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI JOG GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓAN

Alulírott Demény Zoltán mint a(z) Kreatívterv Kft Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a

„Teljes körű műszaki ellenőri feladatok elvégzésére a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 azonosítószámú, a „Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért" című projekt kivitelezése során"

tárgyú ajánlati eljárás dokumentációjában közzétett szerződéstervezetet

módosítás nélkül elfogadjuk /az alábbi észrevételeket tesszük*:

Észrevételek:

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérőnek jogában áll – az ajánlatkészítés során előre nem egyeztetett – szerződés-kiegészítéseket részben vagy egészben elfogadni, melynek el nem fogadására való hivatkozással az ajánlattevő nem mentesül ajánlati kötöttsége alól, illetve a későbbiekben, mint vállalkozó nem élhet a szerződésmódosítási illetve elállási jogával.

Fenti észrevételeink javaslatok, melyeknek az ajánlatkérő részéről történő elutasítása esetén is tartjuk ajánlatunkat.

Kelt: Veszprém, 2023. január 15.

.....

cégszerű aláírás

* A megfelelő szöveget kérjük aláhúzni

KREATÍVTERV KFT.
8200 Veszprém, Boksa tér 1/b. fsz.:1.
Adószám: 23291911-2-19
Cégjegyzék szám:19-09-513828
Számlaszám: 12082001-01272766-00100006

Bontási-bírálati jegyzőkönyv

Ajánlatkérő neve:	Zirc Városi Önkormányzat
A pályázati eljárás tárgya:	Komplex műszaki ellenőrzési feladatok ellátása az „Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért – TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 projekt keretében
Tárgy	Ajánlatok bontása és bírálata
Helyszín:	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal földszint 106.-os iroda 8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Időpont:	2024. 01. 16. (kedd) 9 óra 00 perc
Jelen vannak:	A mellékelt jelenléti ív szerint

Zirc Városi Önkormányzat beszerzési szabályzatában foglaltak szerint 2024. 01. 05-én elektronikus úton ajánlatkérési felhívás került kiküldésre a *„Komplex műszaki ellenőrzési feladatok ellátása az „Élhető város – TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 projekt keretében "* című projekttel összefüggésben, Zirc Városi Önkormányzattól és egymástól független 3 vállalkozás részére.
Az ajánlattételi határidőig, 2024.01.15.-én 9,00 óráig 3 ajánlat érkezett

Ajánlatok:

Ajánlattevő	Bruttó ajánlati ár	Ajánlat érkezett
Beck Mérnöki Menedzsment Kft. 8200 Veszprém, Jutasi út 21. Adószám: 24123150-2-19	16 446 500 Ft	2024.01.15. 8:25
Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. III. em. 76 Adószám: 25877357-2-19	15 430 500 Ft	2024.01.15. 8:43
Kreatívterv Kft. 8200 Veszprém, Boksa tér 1/B. fsz. 1. Adószám: 23291911-2-19	17 284 700 Ft	2024.01.15. 8:45

Ajánlatok értékelése:

Beck Mérnöki Menedzsment Kft.:

- határidőben érkezett: igen
- megadott e-mail címre érkezett: igen
- ajánlat teljes körű: igen
- ajánlat aláírással ellátott: igen
- ME-KÉ jogosultság: igen
- ME-VZ jogosultság: igen
- ME-V, ME-EN-VI jogosultság: igen
- érvényesség min. 60 nap: igen

Ajánlat formailag és tartalmilag megfelelő, hiánypótlás nem szükséges.
Ajánlattevő Zirc Városi Önkormányzat Beszerzési Szabályzat rendelkezéseinek, az ajánlattételi felhívásban foglalt érvényességi feltételeknek, alkalmassági követelményeknek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, így ajánlata érvényes.

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.:

- határidőben érkezett: igen
- megadott e-mail címre érkezett: igen
- ajánlat teljes körű: igen
- ajánlat aláírással ellátott: igen
- ME-KÉ jogosultság: igen
- ME-VZ jogosultság: igen
- ME-V, ME-EN-VI jogosultság: igen
- érvényesség min. 60 nap: igen

Ajánlat formailag és tartalmilag megfelelő, hiánypótlás nem szükséges.
Ajánlattevő Zirc Városi Önkormányzat Beszerzési Szabályzat rendelkezéseinek, az ajánlattételi felhívásban foglalt érvényességi feltételeknek, alkalmassági követelményeknek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, így ajánlata érvényes.

Kreatívterv Kft.:

- határidőben érkezett: igen
- megadott e-mail címre érkezett: igen
- ajánlat teljes körű: igen
- ajánlat aláírással ellátott: igen
- ME-KÉ jogosultság: igen
- ME-VZ jogosultság: igen
- ME-V, ME-EN-VI jogosultság: igen
- érvényesség min. 60 nap: igen

Ajánlat formailag és tartalmilag megfelelő, hiánypótlás nem szükséges.
Ajánlattevő Zirc Városi Önkormányzat Beszerzési Szabályzat rendelkezéseinek, az ajánlattételi felhívásban foglalt érvényességi feltételeknek, alkalmassági követelményeknek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, így ajánlata érvényes.

Az ajánlatok bírálati szempontja: a megajánlott legalacsonyabb összegű bruttó ajánlati ár.

A TOP-PLUSZ projekt esetében a műszaki ellenőri szolgáltatás a 7% keretösszegű „százalékos átalány" költségsor terhére tervezhető, számolható el.
A projekt hatályos költségvetésében bruttó 78 447 974,- Ft fedezet áll rendelkezésre mindösszesen a százalékos átalány alapú finanszírozás költségei soron, melynek keretében szerepel az előkészítés, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság, valamint a műszaki ellenőri feladat.

Az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbb ajánlatok a Konstruktív Mérnöki Iroda Kft. tette.

Összefoglalás:

Fentiekre tekintettel javasoljuk Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének, mint döntéshozónak, hogy tárgyi eljárást nyilvánítsa érvényesnek, és figyelemmel a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére, nyertesének a Konstruktív Mérnöki Iroda Kft.-t megnevezni.

A bontási és értékelési eljárást 2024. 01. 16. 9.45-kor befejezzük.

k.m.f.

Szervezet	Név	Aláírás
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyző	Viziné dr. Horváth Judit	
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály	Kaszás Béla osztályvezető	
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály	Varga Gábor pályázati referens	