E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. január 29-i ülésére

Tárgy: Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató

Előadó: Kacsala István polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Láttam:

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Zirc Városi Önkormányzat folyamatban lévő projektjeivel összefüggésben az alábbi összefoglalást adjuk.

TOP-PLUSZ pályázatok

Békefi Antal Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése: A projekt esetében a Pályázati felhívás támogató általi módosításával összefüggésben indított támogatási szerződés módosítása lezárult, az időközi elszámolás 2024. október óta elbírálás alatt van.

Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért: a projekt előkészítési fázisa van folyamatban, ennek keretében készülnek a beruházás tervei.

A támogató általi közbeszerzés utóellenőrzése továbbra is folyamatban van. A Magyar Államkincstár által megnevezett szabálytalansági gyanú - az 1. eljárás (parkoló – csapadékvíz) – esetében nem történt továbbra sem előrelépés, illetve a 2. eljárás (zöldterület tervezés) esetében a MÁK – határidejét jelentősen túllépve – 2024. november 21-én adta ki a feltétellel támogató tartalmú jelentést (olyan feltételeket meghatározva, melyeknek semmilyen jogi alapja nincsen – lényegében az elszámolhatóság így biztosított ezen projektelem vonatkozásában)

1. Alkotmány utcai parkoló: az építési engedélyt 2024. október 11. napján a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal kiadta, az engedély 2024. október 30-án véglegessé vált, a kiviteli tervdokumentáció elkészült, folyamatban van a közbeszerzési eljárás előkészítése.
2. Zöldterület fejlesztés: a víziközmű-szolgáltatóval történt egyeztetés alapján a létesítmények elhelyezése a területen lévő szennyvíz gerincvezeték nyomvonalával összhangban áttervezésre került, mely koncepciótervként elfogadásra kerül. A tervező az által elkészített tervdokumentációt 2025. január 21-én bemutatta, azzal kapcsolatosan több tételben jelentős költségcsökkentési igény merült fel részünkről, mely átgondolásra, áttervezésre kerül.
3. Vízjogi engedélyezéssel összefüggő tervezések: (Cigánydombi árok, Deák Ferenc utca és térsége, Kálvária-Táncsics utcák, valamint Hosszúrét tó) a tervek elkészültek, tervező 2024. decemberben megküldte, egyeztetés folyamatban van, véglegesítés után indulhat el a vízjogi létesítési engedélyezés.
4. Gyalogátkelők biztonságossá tétele: a projekt részeként a 82-es főúton 8 helyszínen tervezünk a Rákóczi tér – Széchenyi utca gyalogátkelőhöz hasonló létesítményt. Az elmúlt időszakban feltárásra kerültek az országban elérhető megoldások, melyek ismeretében a műszaki dokumentáció készítése folyamatban van. Az első közbeszerzés részeként tervezzük a kivitelezőt kiválasztani.

A parkoló és a gyalogátkelők kivitelezőinek kiválasztására közbeszerzési eljárást készítünk elő, a 2024. decemberi testületi ülésen kiválasztásra került a közbeszerzési szakértő.

A projekthez szükséges Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv elkészítésére vonatkozóan beszerzési eljárást folytattunk le, melynek eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozóval a szerződést megkötöttük, a munkavégzés folyamatban van.

Az évezred nyomában A-tól Zircig: a 2024. szeptemberben benyújtott többlet támogatási igényt ismét elutasította az Irányító Hatóság, ezt újból benyújtottuk.

A Királyi udvarház tervezése esetében a tervező 2024. decemberben az engedélyezést megindította. A Tervtanács 2025. január 16-án tárgyalta a tervet, azonban azt átdolgozásra visszaadta a tervezőnek.

A Pantheon esetében továbbra is statikai egyeztetések zajlanak.

Nem projektekhez kötődő egyéb beruházások

Ravatalozó tervezése: az engedélyezési eljárást 2024. decemberében megindítottuk, egyeztetés zajlik az építési hatósággal.

Olaszfalu-Zirc közötti kerékpárút alternatív nyomvonalak vizsgálata: a tervek elkészültek, részünkre átadásra kerültek.

Zirc belterületi járdák tervezése: a Munkácsy utca, illetve a József Attila utca – Eötvös utca szakaszokon a nyomvonalak elfogadását követően az engedélyezési tervdokumentáció készítése lezárult, a tervek elkészültek. Jelen jogszabályi környezetben közlekedési hatósági engedélyezési eljárás nem szükséges, csak bejelentési kötelezettség áll fenn. A tervek így a forrás rendelkezésre állása esetén felhasználhatóak.

Zirc, belterületi járdák felújítása: a kivitelezés 2024. decemberben lezárult, teljes mértékben elkészültek a felújítások.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Zirc, 2025. január 21.

Kacsala István
polgármester

Határozati javaslat:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2025. (…) határozata

Zirc Városi Önkormányzat pályázataival kapcsolatos beszámoló tárgyában

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat pályázataival kapcsolatos beszámolót az előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi.

Felelős: Kacsala István polgármester
Határidő: azonnal