E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 28-i ülésére

Tárgy: Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató

Előadó: Kacsala István polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Láttam:

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Zirc Városi Önkormányzat folyamatban lévő projektjeivel összefüggésben az alábbi összefoglalást adjuk.

I. TOP-PLUSZ pályázatok tájékoztató

A) Békefi Antal Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése: A projekt esetében a Pályázati felhívás támogató általi módosításával összefüggésben indított támogatási szerződés módosítása lezárult, az időközi elszámolást 2025. áprilisban elfogadták, a fennmaradó támogatást kifizették részünkre. A záró elszámolás 2025. április 4-én benyújtásra került, elbírálása, és ezzel összefüggésben a projekt lezárása folyamatban van.

B) Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért: a projekt előkészítési fázisa van folyamatban, ennek keretében készülnek a beruházás tervei.

Alkotmány utcai parkoló és Gyalogátkelők biztonságossá tétele: a 2025. februári képviselő-testületi döntés alapján a folyamatba épített ellenőrzéssel zajló közbeszerzés hirdetménye 2025. május 9-én megjelent, ajánlattételi határidő 2025. május 28. 11 óra (amennyiben esetleges kiegészítő tájékoztatások miatt ennek módosítása nem szükséges).

Zöldterület fejlesztése: A vízrendezési projektelemmel összhangban a tervek véglegesítése megtörtént, a terveket átvettük.

Vízjogi engedélyezéssel összefüggő tervezések: az engedélyezésre alkalmas tervek elkészültek, a tulajdonosi hozzájárulások beszerzése megtörtént, az engedélyezés 2025. április 14-én a tervező által kérelmezésre került, a vízügyi hatóság még nem érkeztette a terveket, így az eljárás nem indult még el. Ezzel egyidejűleg megkezdtük a kiviteli tervek egyeztetését is, időnyerés céljából.

A projekttel összefüggésben az 1. mérföldkő dátumát (2025. január 31., tervek elkészítése, engedélyek beszerzése) eredménytelenül haladtuk túl, emiatt módosítási kérelmet kell benyújtani; ezt az engedélyezés megindítását követően fogjuk kezdeményezni. Ebben figyelemmel kell lenni arra is, hogy 2025. január 1-től azon projektek esetében, melyekre nem vonatkozik az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi CXIX. törvény, ott az Építési és Közlekedési Minisztérium a közbeszerzési eljárásban részt fog venni, mely 45 nappal is meghosszabbíthatja az eljárást.

C) Az évezred nyomában A-tól Zircig: a többlet támogatási igényt ismét benyújtottuk az Irányító Hatóság részére 2025. januárban, ez elbírálás alatt áll.

A Királyi udvarház tervezése esetében a tervező 2024. decemberben az engedélyezést megindította. A Tervtanács a módosított tervet elfogadta, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt, folyamatban van a kiviteli tervek elkészítése.

A Pantheon esetében a tervezővel történt egyeztetés alapján módosításra került a szerződése, mely alapján folytatta a tervezést. Az 1. ütem (koncepcióterv) a Képviselő-testület által megismertek szerint elfogadásra került, jelenleg az engedélyezés előkészítése zajlik.

Az átütemezésnek megfelelően várhatóan nyár elejére elkészülnek a tervek, meglesznek az engedélyek.

Tekintettel arra, hogy itt is túlhaladtuk az 1. mérföldkő dátumát (2024. szeptember 30.), szintén módosítási kérelem benyújtása volt szükséges, melyet megtettünk, ennek bírálata folyamatban van.

D) Városüzemeltetési és szolgáltató iroda és csarnok létesítése a Zirci Iparterületen
Annak ellenére, hogy a 2022-ben benyújtott pályázatot első körben 2023-ban forráshiány miatt tartaléklistára helyezték, majd 2024. februárban a tartaléklistáról törölték, 2025. május elején hiánypótlási felhívást kaptunk a Magyar Államkincstártól, mely keretében – újraértékelési céllal – új dokumentáció elkészítése és benyújtása szükséges. Ennek határideje 2025. május 26., ennek határidőben eleget teszünk.

II. KAP- LEADER pályázat:
Az új EU-ciklus pályázati keretében a korábbi vidékfejlesztési programok KAP – Közös Agrárpolitika kereteken belül fognak megjelenni. Folyamatban van az „A Bakonyért" VA Egyesületen belül a LEADER pályázatok előkészítése. Előzetes információk alapján hamarosan meghirdetésre kerül, mely keretében önkormányzati célokra maximum 5 millió Ft támogatási igénnyel, 95% mértékkel lesz benyújtható a pályázat. A felhívás keretében széles körben lesz lehetőség önkormányzati célú eszközbeszerzésre, a végleges kiírás ismeretében külön előterjesztés fog készülni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Zirc, 2025. május 20.

Kacsala István
polgármester

Határozati javaslat:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2025. (…) határozata

Zirc Városi Önkormányzat pályázataival kapcsolatos beszámoló tárgyában

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat pályázataival kapcsolatos beszámolót az előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi.

Felelős: Kacsala István polgármester
Határidő: azonnal