E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. október 29-i ülésére

Tárgy: Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató

Előadó: Kacsala István polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Láttam:

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Zirc Városi Önkormányzat folyamatban lévő projektjeivel összefüggésben az alábbi összefoglalást adjuk.

I. TOP-PLUSZ pályázatok tájékoztató

A) Békefi Antal Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése: A projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2025. október 22-én kerül sor, ezt követően a fenntartási időszak következik. (Az ellenőrzés eredményéről a képviselő-testületi ülésen szóbeli kiegészítést teszünk.)

B) Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért: a projekt előkészítési fázisa van folyamatban, ennek keretében készülnek a beruházás tervei.

Alkotmány utcai parkoló: a kivitelezés folyamatban van, 30%-os készültséghez közel tart. Határidőnek megfelelő az előrehaladás.

Gyalogátkelők biztonságossá tétele: tervek készítése, közútkezelői egyeztetések folyamatban vannak, határidőben halad a beruházás.

A két projektelem esetén (munkaterület átadástól számított) 140 nap kivitelezési határidőt rögzítettünk a szerződésekben, ez 2026. január-február folyamán telik le.

Zöldterület fejlesztése: A vízrendezési projektelemmel összhangban a tervek véglegesítése megtörtént, a terveket átvettük. Közbeszerzési eljárást a vízjogi engedélyes feladatokkal együtt tervezzük.

Vízjogi engedélyezéssel összefüggő tervezések: a kiviteli terveket vizsgáljuk, megkezdjük a piaci ár pontos meghatározását, hogy a közbeszerzési eljárás indításra kerülhessen.

A projekt Támogatási szerződés szerinti befejezési határideje 2027. április 30-a.

C) Az évezred nyomában A-tól Zircig: A többlet támogatási igényt ismét benyújtottuk az Irányító Hatóság részére 2025. januárban, ez továbbra is elbírálás alatt áll.

A tervek minden részfeladatra rendelkezésre állnak, a módosított ütemezés szerinti mérföldköveknek megfelelően az 1. mérföldkő beszámolója benyújtásra került.

2. Egyéb pályázatok

LEADER KAP: a Képviselő-testület döntése alapján a pályázat az első értékelési szakaszban a hivatali informatikai fejlesztésre vonatkozóan benyújtásra került. Az elbírálás várhatóan hosszabb időt vesz igénybe.

Versenyképes Járások Program: folyamatban van a támogatásra vonatkozó hivatalos okirat kiállítása (most már konzorciumi formára), utána haladéktalanul megkezdődik az előkészítő szakasz a tervezők kiválasztásával, hogy a rendelkezésre álló időtartamban a beruházás megvalósulhasson.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Zirc, 2025. október 15.

Kacsala István
polgármester

Határozati javaslat:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2025. (…) határozata

Zirc Városi Önkormányzat pályázataival kapcsolatos beszámoló tárgyában

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat pályázataival kapcsolatos beszámolót az előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi.

Felelős: Kacsala István polgármester
Határidő: azonnal