E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2025. november 26-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a városban folyamatban lévő optikai hálózatok kiépítéséről és az ehhez kapcsolódó helyreállítási munkálatokról

Előadó: Kacsala István polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Láttam:

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Városunkban folyamatban lévő optikai hálózatok kiépítéséről és az ehhez kapcsolódó helyreállítási munkálatokról a Képviselő-testület a 2025. május 28-i ülésen kapott tájékoztatást.

Azóta az alábbi változások történtek:

A **Magyar Telekom Nyrt.** (a továbbiakban: Telekom) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól a 2023. évben kapott építési engedély alapján befejezte a Zirc FTTH helyi optikai kábelhálózat alépítményes és léges kiépítését.

Telekom az alépítményes kiépítés során Hivatalunk által kiadott hozzájárulásokban előírt helyreállítási kötelezettségeknek eleget tett. Közterületeket helyreállította. Ezek alapján a műszaki átadás-átvételhez, a használatbavételi engedély kiadásához hozzájárultunk azzal, hogy a kivitelezésre visszavezethető bármilyen utólagos burkolatsüllyedés, burkolat meghibásodás helyreállításáért a kivitelező az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpMKM-MÉM-KVM együttes rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint felelős.
A kivitelezővel éves garanciális bejárást fogunk tartani a munkálatokkal érintett nyomvonalakon.
Az alépítményes optikai hálózat használatát a hatóság három rész-használatbavételi engedély kiadásával engedélyezte (CS/29636-10/2024, CS/13087-14/2025, K/22347-13/2025). A léges optikai hálózatra K/24102-11/2025 számon kapott használatbavételi engedélyt a Telekom.
A megvalósult optikai hálózat bemérési dokumentációját a műszaki nyilvántartásunk részére Telekom átadta.
A Telekom optikai hálózata Akli városrész kivételével lefedi az egész város területét. A Jánostanyai utcában is elkészült a hálózat, de még nincs összekötve a gerincvezetékkel, itt újratervezés történik magáningatlanok érintettsége miatt.
Akli és Szarvaskút városrészek ellátásának tervei elkészültek, de kiépítésének időpontjáról nincs információnk.
A kiépült optikai hálózat beüzemelését a Telekom folyamatosan végzi. November hónapban már megkezdődtek a fogyasztói bekötések is.

A **2Connect Távközlési Kft.** a D-Infrastruktúra Távközlési és Szolgáltató Kft. jogutódja (a továbbiakban: DIGI) a Hírközlési Hatóságtól 2025. évben kapott építési engedély alapján Zirc helyi optikai hálózatot kiépítette.
Közmű helyzet és beruházói megfontolások (önkormányzatunk nem járult hozzá teljes utcát lefedő új légvezeték hálózat építésekhez) miatt a kiviteli tervhez képest az új infrastruktúrára tervezett hálózatrészek közül nem épült meg:
- Fáy utca páratlan oldal új alépítmény
- Szabadság utca új alépítmény és új oszlop állítás
- Bakonybéli út hrsz 595-592 tervezett előfizetői csövek (efi)

- Rómer Flóris utca új oszlopsor
- Arany János utca új oszlopsor
- Eötvös Károly utca új oszlopsor
- Vásártéri utca új oszlopsor
- Tövis utca új oszlopsor
- Tündérmajor új oszlopsor
- Tündérmajor hrsz 2129 új oszlop
- Munkácsy utca hrsz 732 hrsz (volt Tüzép) előtt új alépítmény
- Luksz Sándor utca új oszlopsor
- Damjanich utca 11-13/B új alépítmény
- Kossuth- Damjanich kereszteződés új alépítmény (Kossuth utca 11. bekötése légkábeles lesz)
- Széchenyi utca 2-4-6 előfizetői (efi) csövek
- Rákóczi tér 3,7,10 előfizetői csövek
- Rákóczi tér-Reguly Antal utca sarka cső
- Rákóczi tér 15. tervezett N1 megszakító létesítmény
- Deák Ferenc utca 4. szám előtt efi leágazás
- Deák Ferenc utca 6-8 számok előtt szakasz
- hrsz 036/34, 036/37, 036/51 tervezett új oszlopok (TSZ Major)
- hrsz 0214/1-0217-2303 tervezett új oszlopok és irányított fúrás (Alkotmány utca végétől Kardosrétig. Kardosrét városrészen a légeshálózat elkészült, de nincs összekötve a Zirccel, új terv készül)
- Köztársaság utca 1914/1 előtt szakasz (helyette Fáy András utcasarokra új N1 megszakító ráépítés történt meglévő alépítményre.)
- Állomás utca hrsz 7/1 és hrsz 7/6 - hrsz 5/2 között szakasz
- hrsz 07/45 kétoldali alépítmény (iparterület)

DIGI az alépítményes kiépítés során Hivatalunk által kiadott hozzájárulásokban előírt helyreállítási kötelezettségeknek eleget tett. Közterületeket helyreállította. Ezek alapján a műszaki átadás-átvételhez, a használatbavételi engedély kiadásához hozzájárultunk azzal, hogy a kivitelezésre visszavezethető bármilyen utólagos burkolatsüllyedés, burkolat meghibásodás helyreállításáért a kivitelező a Rendeletben foglaltak szerint felelős. A kivitelezővel éves garanciális bejárást fogunk tartani a munkálatokkal érintett nyomvonalakon.
A megvalósult optikai hálózat bemérési dokumentációját a műszaki nyilvántartásunk részére a DIGI is átadta.
Az elkészült optikai hálózat használatbavételi engedélyezése folyamatban van a hírközlési hatóságnál. Az engedély kiadását követően, várhatóan november második felében megkezdődnek a fogyasztói bekötések.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Zirc, 2025. november 13.

Kacsala István
polgármester

<u>Határozati javaslat</u>

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (…) határozata

a városban folyamatban lévő optikai hálózatok kiépítéséről és az ehhez kapcsolódó helyreállítási munkálatokról szóló tájékoztatás tárgyában

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városban folyamatban lévő optikai hálózatok kiépítéséről és az ehhez kapcsolódó helyreállítási munkálatokról szóló tájékoztatást az előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi.

Felelős: Kacsala István polgármester
Határidő: azonnal